



COMUNE di RUTINO
Provincia di Salerno
Settore tecnico

<input type="checkbox"/>	Originale
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia

DETERMINAZIONE n° 222 del 05/12/2018

Oggetto: Lavori di realizzazione di un parco turistico attrezzato ed una passeggiata per lo sguardo in loc. Parco del Palumbo – approvazione perizia di variante

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la Regione Campania tra i progetti giacenti presso le strutture regionali è stato ritenuto opportuno programmare sul POR FESR, tra l'altro, gli interventi di cui agli accordi di programma quadro;
- l'intervento sopra menzionato è stato approvato con DRG 496/2013 e di cui al verbale della riunione del gruppo di lavoro ex DPGR 139/2013, Beneficiario questo Ente;
- con deliberazione di Giunta regionale nr. 468/2016 è stato disposto, tra l'altro, che fossero demandate ai Dirigenti responsabili di O.O. le opportune valutazioni sui progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007/2013 che non avevano prodotto spese quietanzate entro il termine del 31/12/2015;
- con D.D. 272 del 27/12/2017 in seguito al DGR 613/2017 è stato disposto il finanziamento dell'opera in oggetto indicata;
- che questo Ente, in seguito al lungo tempo trascorso tra la redazione della progettazione e la sua esecuzione, alcune opere dovevano essere stralciate e le economie riservate su opere già previste da migliorare;
- la deliberazione di Giunta comunale nr. 34 del 24/02/2018 con cui la stessa dava specifici indirizzi all'Ufficio affinché invitasse l'affidatario alla rielaborazione del già prodotto progetto esecutivo al fine di renderlo aderente alle nuove esigenze ed in particolare come meglio precisato nella deliberazione suddetta;
- l'affidataria in data 17/03/2018, acquisito al protocollo generale di questo Ente al nr. 999, l'affidatario, Pagano & Ascolillo s.p.a., ha fatto tenere la rielaborazione del progetto modificando ed integrando alcune tavole e da cui si rileva che sono state inserite gli adeguamenti e le modifiche proposte da questa Giunta comunale;
- la sopra detta rielaborazione è stata approvata dalla Giunta comunale nr. 50 del 17/03/2018 da cui si rileva che l'importo è rimasto invariato;
- in data 02/05/2018 il direttore dei medesimi effettuata la consegna dei lavori

Preso atto che la direzione lavori, in seguito all'esecuzione delle opere, ha riscontrato problematiche impreviste e pertanto ha proceduto alla redazione di specifica perizia di variante prodotta in data 17/11/2018 prot. 4367 che si compone di:

Tav. RT_ Relazione Tecnica;
Tav. C.4 – Planimetria generale degli interventi;
Tav. C.5 – Var. Area attrezzata;
Tav. C.6 – Profili;
Tav. C.10 – Percorso botanico;
Tav. C.14 – Rete idrica;
Tav. C.19 – Strada;
Tav. CME – computo metrico estimativo;
Tav. QR – quadro di raffronto;
Tav. QE – Quadro economico
Tav. ANP – Analisi Nuovi prezzi;
Tav. VNP – Verbale concordamento nuovi prezzi;
Tav. SAS – Schema atto di sottomissione
e che prevede il seguente nuovo quadro economico:

A – per lavori al netto		€ 1.152.791,71
i cui € 16.500,85 per oneri sulla sicurezza		
B – Somme a disposizione		
B1. rilievo ed accertamenti	€ 2.000,00	
B2. Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.098,36	
B3. Imprevisti	€ 46.133,40	
B4. Spese tecniche	€ 129.837,23	
B5. Eventuale spese per commissioni	€ 5.000,00	
B6. Spese per pubblicità	€ 1.200,00	
B7. Spese per accert. di laboratorio	€ 5.000,00	
B8. I.V.A. e Contributo int. Cassa	€ 153.200,55	
Sommano	€ 300.491,53	
Economie di gara	€ 236.716,76	€ 537.208,29
T O T A L E		€ 1.690.000,00

Ritenuto, che la direzione lavori ha dichiarato che la suddetta perizia si è resa indispensabile per la emersa imprevedibilità e che la stessa rientra nella fattispecie dell'art. 132, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rientrante tale contratto nell'applicazione della previgente normativa e ciò nel rispetto dell'art. 216, primo comma del vigente codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016);

Ritenuto, infine, che la perizia è stata effettuata al fine di migliorare l'opera nonché la sua funzionalità e che le opere in aumento non superano il 5% del contratto (art. 132, terzo comma del D.Lgs. 163/2006);

Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 267/'00

D E T E R M I N A

Per le ragioni in narrativa esposte che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **DI APPROVARE** la perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016 costituita dagli elaborati in premessa specificati e per il quadro economico suddetto, così come dichiarato dal direttore dei medesimi;
- **DI DARE ATTO** che l'affidataria dovrà provvedere alla registrazione dell'atto di sottomissione sottoscritto con spese e diritti a proprio carico;
- **DI PRECISARE** che l'opera è prevista nello specifico capitolo di bilancio;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene trasmessa: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Responsabile della tenuta del Registro Generale; al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per gli adempimenti conseguenti.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..


IL RESPONSABILE
F.to Maurizio DE CESARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri, contabili degli atti pervenuti;

ESP R I M E

<input checked="" type="checkbox"/>	PARERE FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/>	PARERE SFAVOREVOLE
<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO PER ASSENZA DI SPESA

in merito alla regolarità contabile.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Anna RIZZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Effettuati i controlli tecnici ed amministrativi degli atti pervenuti;

ESP R I M E

<input checked="" type="checkbox"/>	PARERE FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/>	PARERE SFAVOREVOLE
<input type="checkbox"/>	PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

in merito alla regolarità tecnica.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Maurizio DE CESARE

PUBBLICAZIONE

N.ro _____ del Registro

data _____

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 co. 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
- che ai sensi dell' art.18 della L. n.134/2012 la presente determinazione è stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Rutino, sezione Amministrazione Aperta.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

TRASMISSIONE

La presente determinazione viene trasmessa ai seguenti uffici per i consequenziali provvedimenti di competenza:

- Ufficio di Segreteria e AA.GG.;
- Ufficio di Ragioneria;
- Ufficio Tributi;
- Ufficio Pubblicazioni e notifiche;
- Ufficio di Vigilanza.

Dalla residenza municipale, 05/12/2018

Il Responsabile
f.to Maurizio DE CESARE

La presente copia è conforme all'originale.

Il Responsabile
Maurizio DE CESARE

